



CATI-Bus 2011

Month	deadline	start	end	results
January	28.01.	28.01.	03.01.	KW 02
	04.01.	04.01.	07.01.	KW 03
	11.01.	11.01.	14.01.	KW 04
February	25.01.	25.01.	28.01.	KW 06
	01.02.	01.02.	04.02.	KW 07
	08.02.	08.02.	11.02.	KW 08
March	22.02.	22.02.	25.02.	KW 10
	01.03.	01.03.	04.03.	KW 11
	08.03.	08.03.	11.03.	KW 12
April	29.03.	29.03.	01.04.	KW 15
	05.04.	05.04.	08.04.	KW 16
	12.04.	12.04.	15.04.	KW 17
May	26.04.	26.04.	29.04.	KW 19
	03.05.	03.05.	06.05.	KW 20
	10.05.	10.05.	13.05.	KW 21
June	31.05.	31.05.	04.06.	KW 24
	07.06.	07.06.	10.06.	KW 25
	14.06.	14.06.	17.06.	KW 26
July	28.06.	28.06.	01.07.	KW 28
	05.07.	05.07.	08.07.	KW 29
	12.07.	12.07.	15.07.	KW 30
August	26.07.	26.07.	29.07.	KW 32
	02.08.	02.08.	05.08.	KW 33
	09.08.	09.08.	12.08.	KW 34
September	30.08.	30.08.	02.09.	KW 37
	06.09.	06.09.	09.09.	KW 38
	13.09.	13.09.	16.09.	KW 39
October	27.09.	27.09.	30.09.	KW 41
	04.10.	04.10.	07.10.	KW 42
	11.10.	11.10.	14.10.	KW 43
November	25.10.	25.10.	28.10.	KW 45
	02.11.	02.11.	04.11.	KW 46
	08.11.	08.11.	11.11.	KW 47
December	22.11.	22.11.	25.11.	KW 49
	29.11.	29.11.	02.12.	KW 50
	06.12.	06.12.	10.12.	KW 51